

POKOT -hankkeen toteutusaikataulu (1.1.2025-31.12.2026)

Käynnistys ja projektin toteutus

Projektin toteutus ja levittäminen

Projektin toteutus ja levittäminen

Tulokset, levittäminen, suositukset

Kevät 2025		Syksy 2025		Kevät 2026		Syksy 2026	
Toteutus	Työpaketeittain	Työpaketeittain	Työpaketeittain	Työpaketeittain	Työpaketeittain	Työpaketeittain	Työpaketeittain
	TP1. Projektin aloitus ja hallinnollinen organisoituminen, viestintäsuunnitelma ja viestintätoimenpiteiden aloittaminen, ohjausryhmän nimeäminen. Starttityöpajoja kohderyhmille.	TP1. Hankkeen sisäinen seuranta ja arviointi, raportointi. Sisäinen ja ulkoinen viestintä, levittämistoimenpiteet.	TP1. Hankkeen sisäinen seuranta ja arviointi, raportointi. Sisäinen ja ulkoinen viestintä, levittämistoimenpiteet.	TP1. Hankkeen sisäinen seuranta ja arviointi, raportointi. Sisäinen ja ulkoinen viestintä, levittämistoimenpiteet ml. webinaari/seminaari.			
	TP2. Suunnitellaan kohderyhmille toteutettavien työpajojen ja tilaisuuksien sisältö ja toteutustapa. Tehdään taustaselvitys. Osallistujien rekrytoinnin aloittaminen.	TP2. Keskustelutilaisuuksia ja työpajoja kohderyhmille pienten osaamiskokonaisuuksien nykytilasta, edistävistä ja estävistä tekijöistä ja hyvistä käytännöistä sekä opetushenkilöstön osaamisvaatimuksista toteuttaa pieniä os.kok.	TP2. Ammatillisen opettajan osaamiskuvauksen laatiminen työpajojen ja keskustelutilaisuuksien aineistoja hyödyntäen. Aloitetaan osaamisen arvioinnin työkalun tekeminen ja testaus. Levitystoimet.	TP2. Julkaistaan itsearvioinnin työkalu käyttöä varten. Levitystoimet.			
	TP3. Kehittäjätiimien kokoaminen ja toteutus suunnitelman räätälöinti kohderyhmien kanssa. Työpajojen suunnittelu ammatillisen koulutuksen toimijoille ja heidän työelämäkumppaneilleen.	TP3. Työpajoja AOKKien sekä ammatillisen koulutuksen toimijoille ja heidän työelämäkumppaneilleen. Mentorointimallin suunnittelun aloittaminen. Hyödynnetään myös TP2 ja TP4 tuloksia.	TP3. Työpajat eri teemoista kohderyhmille jatkuvat. Mentorointimallin kehittäminen, testaaminen ja arviointi kohderyhmän kanssa.	TP3. Mentoroinnin mallien määrittely, tulosten levittäminen.			
	TP4. Työpajat AOKKt ja ammatillinen koulutus: jatkuvan oppimisen yhteistyön nykytila, yhteiset tavoitteet, ennakointitiedon hyödyntäminen.	TP4. Osallistavat verkkotyöpajat pienistä osaamiskokonaisuuksista AOKKt ja ammatillinen koulutus.	TP4. Tavoitteiden määrittäminen tulevaisuuden yhteistyömalleille jatkuvan oppimisen ja henkilöstön kyvykkyyksien kehittämiseksi. Hyödynnetään muiden TP tuloksia.	TP4. Tunnistettujen parhaiden käytänteiden ja uusien toimintamallien ja suositusten jakaminen yhteiskehittämisen ekosysteemeiksi.			
	TP5. Pienten osaamiskokonaisuuksien oppimisen muotoilun mallintaminen. Suunnittelussa huomioidaan TP 2-4 tulokset.	TP5. Pienten osaamiskokonaisuuksien oppimisen muotoilun mallin testaaminen ja kokeilu ammatillisten oppilaitosten kanssa (pilotointityöpaja).	TP5. Suositukset mallin kehittämiseen ja oppaan käyttöönottoon liittyen. Levittämistoimet.				
Kevät 2025		Syksy 2025		Kevät 2026		Syksy 2026	
Tulokset	TP1. Hankkeen hallinnolliset ja sisäisen viestinnän käytännöt sovittu. Hankkeen verkkosivusto ja visuaalinen ilme luotu. Tiedotus- ja viestintäsuunnitelma laadittu ja otettu käyttöön. Tiedotteet hankkeen alkamisesta ja ensimmäisistä toimenpiteistä levitetty.	TP1. Hankkeen johtotiimin kokoukset, koko hankeverkoston kokoukset, ohjausryhmän kokous. Viestintä hankkeen toimenpiteistä ja niiden tuloksista aloitettu (ulkoinen ja sisäinen viestintä koko hankekauden ajan). Raportointitoimet.	TP1. Hankkeen johtotiimin kokoukset, koko hankeverkoston kokoukset, ohjausryhmän kokous. Viestintä hankkeen toimenpiteistä ja niiden tuloksista (ulkoinen ja sisäinen viestintä koko hankekauden ajan). Raportointitoimet.	TP1. Hankkeen johtotiimin kokoukset, koko hankeverkoston kokoukset, ohjausryhmän kokous. Viestintä hankkeen toimenpiteistä ja niiden tuloksista (ulkoinen ja sisäinen viestintä koko hankekauden ajan). Raportointitoimet.			
	TP2. Analyysi pienten osaamiskokonaisuuksien kehityksen tuomista muutoksista ammatilliseen opettajuuteen ja oppilaitoksen toimintakulttuuriin.	TP2. Keskustelutilaisuudet ja työpajat kohderyhmille. Yhteenvetoraportti. Levitystoimet.	TP2. Osaamiskuvaukset, jotka luo yhteisen perustan pieniä osaamiskokonaisuuksia toteuttavien ammatillisten opettajien osaamiselle. Levitystoimet.	TP2. Osaamiskuvaukseen perustuva digitaalinen osaamisen arvioinnin työkalu, ohjeistus. Levitystoimet.			
	TP3. Kohderyhmän toimijoiden kanssa laadittu räätälöity suunnitelma laadittu, ensimmäiset työpajatoteutukset ja analyysit tuloksista.	TP3. Työpajoja kohderyhmille ja analyysit tuloksista. Levitystoimet.	TP3. Työpajat kohderyhmille. Päivitetty tilannekuva ammatillisen koulutuksen työelämäyhteistyön tarpeista, henkilöstön osaamisen tunnistamisesta ja ennakointitiedon hyödyntämisestä. Mentorointimalli testausta varten. Levitystoimet.	TP3. Suositukset jatkuvan oppimisen mentorointimallista ammatillisen koulutuksen ja niiden työelämäverkostojen tarpeisiin. Levitystoimet.			

	TP4. Työpajat kohderyhmien toimijoille ja analyysit tuloksista. Levitystoimet.	TP4. Työpajat kohderyhmien toimijoille ja analyysit tuloksista. Levitystoimet.	TP4. Parhaat yhteistyön mallit ja kehittymistä vaativat osaamiset, rakenteet ja yhteistoiminnallisuuden foorumit tunnistettu. Levitystoimet.	TP4. Suositukset ammatillisen koulutuksen ja ammatillisen opettajankoulutuksen yhteistyömalleista jatkuvassa oppimisessa. Suositukset yhteistyömalleista opettajien työuran aikaisen osaamisen kehittämiseksi. Levitystoimet.
			TP5. Pienten osaamiskokonaisuuksien muotoilutyöpajat. Opas pienten osaamiskokonaisuuksien laadukkaaseen tuottamiseen julkaistu. Levitystoimet.	TP5. Levitystoimet liittyen pienten osaamiskokonaisuuksien muotoilutyöpajoihin.